

令和5年12月22日

記者発表資料

四日市港管理組合

| 発表事項 | 四日市港霞ヶ浦地区国際物流ターミナル整備事業（北ふ頭81号耐震強化岸壁整備）の事業再評価について | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----|------|-----|----------------------------------|---|----|----------|----------|
| 発表内容 | <p>本日、令和5年12月22日（金）に中部地方整備局事業評価監視委員会において本事業の事業再評価が行われ、事業期間を2年延伸し、事業費を259億円増額するものの、事業の必要性、事業を巡る社会情勢等の変化、費用対効果分析等をふまえ、対応方針（原案）である本事業の継続が了承されましたので本評価に係る管理者コメント（別添）と併せてお知らせいたします。</p> <p>1. 再評価後の事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ○事業名：四日市港霞ヶ浦地区国際物流ターミナル整備事業 ○整備期間：令和3年度～令和12年度 ○総事業費：583億円 ○整備施設： <ul style="list-style-type: none"> 直轄事業（国）：岸壁（水深14m）（耐震）、泊地（水深14m）、臨港道路 起債事業（管理者）：ふ頭用地、荷役機械 ※下線部が事業再評価による変更点 ※再評価資料と議事概要等については、後日中部地方整備局ホームページにて公表されます。 <p>2. 再評価項目</p> <table border="1" data-bbox="276 1196 1410 1489"> <thead> <tr> <th></th> <th>採択時</th> <th>再評価後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>直轄 189億円 組合 135億円 合計 324億円</td> <td>直轄 370億円（+181億円） 組合 213億円（+78億円） 合計 583億円（+259億円）</td> </tr> <tr> <td>期間</td> <td>令和10年度まで</td> <td>令和12年度まで</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 配布先</p> <p>三重県政記者クラブ、第二県政記者クラブ、四日市市政記者クラブ、オーシャン・コマース、ジャパンプレス社、物流ニッポン新聞社、日本海事新聞社、輸送経済新聞社、マリタイムデーリーニュース社、海事プレス社</p> | | 採択時 | 再評価後 | 事業費 | 直轄 189億円 組合 135億円 合計 324億円 | 直轄 370億円（+181億円） 組合 213億円（+78億円） 合計 583億円（+259億円） | 期間 | 令和10年度まで | 令和12年度まで |
| | 採択時 | 再評価後 | | | | | | | | |
| 事業費 | 直轄 189億円 組合 135億円 合計 324億円 | 直轄 370億円（+181億円） 組合 213億円（+78億円） 合計 583億円（+259億円） | | | | | | | | |
| 期間 | 令和10年度まで | 令和12年度まで | | | | | | | | |
| 特記事項 | (添付書類) 管理者コメント | | | | | | | | | |
| 連絡先 | <p>〒510-0011 四日市市霞二丁目1-1</p> <p>四日市港管理組合 経営企画部 建設課 藤本、後藤</p> <p>TEL 059-366-7028 FAX 059-366-7033</p> <p>E-mail keikaku@yokkaichi-port.or.jp</p> | | | | | | | | | |