

月単位の週休 2 日制試行工事の導入

四日市港管理組合では週休 2 日の質の向上を図るため、令和 6 年 7 月単価適用工事から、月単位の週休 2 日制試行工事を導入します。これにより、「4 週 8 休以上」の現場閉所達成の考え方が以下のとおり変更となります。

■令和 6 年 6 月単価適用工事まで



※「4 週 8 休以上」の現場閉所達成の考え方

対象期間中（**全体**）で 4 週 8 休以上（現場閉所日数/対象期間日数= 28.5 % 以上）

⇒ **対象期間全体の補正係数で算定【別添 1】（当初積算時に計上）**

※工事成績評価の考え方

指定土日を現場閉所し、かつ、4 週 8 休以上の現場閉所が達成できた場合に加点評価



月単位での週休 2 日を導入

■令和 6 年 7 月単価適用工事から



※「4 週 8 休以上」の現場閉所達成の考え方

① **すべての月**で 4 週 8 休以上（現場閉所日数/対象期間日数= 28.5 % 以上）

⇒ **月単位の補正係数で算定【別添 1 の橙囲み】（特例の場合有：別添 2）**
（当初積算時に計上）

② 対象期間中（**全体**）で 4 週 8 休以上（現場閉所日数/対象期間日数= 28.5 % 以上）

⇒ **対象期間全体の補正係数で算定【別添 1 の緑囲み】**
（月単位の週休 2 日達成が困難な場合：変更契約で対応）

※工事成績評価の考え方

指定土日を現場閉所し、かつ、①又は②の 4 週 8 休以上の現場閉所が達成できた場合に加点評価

◆ 週休2日の補正係数

週休2日の「質の向上」 ⇒ 月単位の週休2日制試行工事の導入

【積算における考え方】 ○予定価格は月単位の週休2日の補正係数で算定

○達成度合に応じ、補正係数の修正を行う

補正係数	月単位 4週8休以上	対象期間全体 4週8休以上	対象期間全体 4週8休未満	成績評価
R 5 (土木) (下水)	—	労務費 1.05 機械経費（賃料） 1.04 共通仮設費 1.04 現場管理費 1.06	労務費 1.00 機械経費（賃料） 1.00 共通仮設費 1.00 現場管理費 1.00	対象期間全体で 指定土日进行现场閉所し、かつ4週8休以上の現場閉所が達成できた場合において加点評価
R 5 (港湾)	—	労務費 1.05 機械経費（賃料） 1.04 共通仮設費 1.02 現場管理費 1.03	労務費 1.00 機械経費（賃料） 1.00 共通仮設費 1.00 現場管理費 1.00	
R 6.7月 (土木) (下水)	労務費 1.04 機械経費（賃料） 1.02 共通仮設費 1.03 現場管理費 1.05	労務費 1.02 機械経費（賃料） 1.02 共通仮設費 1.02 現場管理費 1.03	労務費： 1.00 機械経費（賃料） 1.00 共通仮設費 1.00 現場管理費 1.00	
R 6.7月 (港湾)	労務費 1.04 機械経費（賃料） 1.02 共通仮設費 1.02 現場管理費 1.03	労務費： 1.00 機械経費（賃料） 1.00 共通仮設費 1.00 現場管理費 1.00	労務費： 1.00 機械経費（賃料） 1.00 共通仮設費 1.00 現場管理費 1.00	
R 7 以降	実施状況等を踏まえた数値を検討	—	—	全ての月で 指定土日进行现场閉所し、かつ4週8休以上の現場閉所が達成できた場合において加点評価

◆ 月単位の 4 週 8 休以上の確認方法

- すべての月で 4 週 8 休以上（現場閉所日数/対象期間日数 = 28.5%以上）を達成

※ 暦上の土・日曜日の閉所でも 4 週 8 休に満たない月は、その月の土・日曜日の合計日数以上を現場閉所している場合に 4 週 8 休以上を達成したとみなす。

➡ パターン A、B

※ 暦上の土・日曜日を含まない週は対象期間から除く。➡ パターン C

A 月（パターン A）						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- ・ A 月すべてが対象期間の場合

$$\frac{8 \text{ 日（土日日数）}}{30 \text{ 日（対象日数）}} = 26.66\ldots$$

4 週 8 休に満たないが、A 月は 8 日以上の現場閉所で 4 週 8 休達成とみなす

B 月（パターン B）						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- ・ B 月 22 日から対象期間が始まる場合

$$\frac{2 \text{ 日（土日日数）}}{9 \text{ 日（対象日数）}} = 22.22\ldots$$

4 週 8 休に満たないが、B 月は 2 日以上の現場閉所で 4 週 8 休達成とみなす

C 月（パターン C）						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- ・ C 月 4 日で対象期間が終わる場合
- ・ C 月 29 日から対象期間が始まる場合



暦上の土日を含まないため、対象期間から除く